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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
[bookmark: _Hlk68075654][bookmark: _Hlk67905920]Wykonanie robót budowlano-montażowych, dostawa i montaż podestu dla zadania
[bookmark: _Hlk68074544]„Przystosowanie budynku Nr 56 dla potrzeb Działu Farmacji Szpitalnej”,  
w ramach etapu II przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.
„Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego”

I. Wspólny Słownik Zamówień (kody CPV):  
45000000-7 - Roboty budowlane, 
45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne i niskoprądowe, 
45330000-9 - Instalacje sanitarne
II. Opis ogólny zamówienia:
[bookmark: _Hlk68003210]Zamówienie obejmuje usługę realizacji zadania „Przystosowanie budynku nr 56 dla potrzeb Działu Farmacji Szpitalnej” (dalej zamiennie: Inwestycja lub Zadanie) w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przystosowanie budynku 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego” (dalej: Przedsięwzięcie) i wyłonienia wykonawcy tego zamówienia (dalej: Wykonawca) według aranżacji zaopiniowanej przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego i szczegółowo opisanej w Rozdziale IV.
Obiekt objęty zakresem robót budowlanych znajduje się na terenie rozległego kompleksu szpitalnego, wpisanego do rejestru zabytków (dawny Szpital Tworkowski) w południowowschodniej części terenu Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza (dalej: Szpital), 
w odległości kilku metrów od budynku Pawilonu III. Obecnie budynek pełni funkcję centralnego magazynu bielizny (potocznie „Pralnia”), wcześniej był użytkowany jako Tymczasowa Izba Przyjęć. Budynek jest parterowy, niepodpiwniczony, z dwiema sekcjami wyraźnie różniącymi się od siebie (np. pod względem wysokości), wskazującymi na przynajmniej trzy fazy realizacji, tj. budowę, rozbudowę i przebudowę. 
[bookmark: _Hlk68003014]Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który przearanżuje powierzchnię budynku 56 zgodnie z koncepcją technologiczną przygotowana przez arch. inż. A. Goldberga, właściwą dla Działu Farmacji (Załącznik nr 2.1), przy jednoczesnym spełnieniu wymagań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zobligowany będzie przeprowadzić niezbędne demontaże istniejącego wyposażenia obiektu, wykonać szereg prac rozbiórkowych oraz wykończeniowych, montując wspomaganie wentylacji, wykonując stalowy podest na potrzeby ekspedycji leków, przebudowując instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne i  teletechniczne, przeprowadzając niezbędne sprawdzenia, badania i próby potwierdzające spełnienie przepisów budowlanych i z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy utylizacji materiałów rozbiórkowych, przy zastrzeżeniu, że część zdemontowanych urządzeń i elementów podlegać będzie ocenie przydatności przez Zamawiającego 
(w szczególności dotyczy to zdemontowanych drzwi i ościeżnic, ustępów, misek ustępowych, umywalek 
i poręczy, itp.) i w przypadku pomyślnej weryfikacji, podlegać przekazaniu służbom technicznym Szpitala.
Zamawiający będzie wymagać przygotowania dokumentacji powykonawczej obejmującej również inwentaryzację powykonawczą po zakończeniu robót budowlanych.
III. Dane techniczne budynku:
Powierzchnia zabudowy: 294 m2
Powierzchnia użytkowa: ok. 220 m2
Liczba kondygnacji budynku: 1
IV. Zakres zamawianych usług i czynności:
1. Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki w zakresie określonym w umowie oraz wynikających 
z ustawy dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) („Prawo budowlane"), przepisach wykonawczych do ustaw i innych przepisach prawa, a także z poszanowaniem praw i obowiązków określonych dla kierowników robót w związku z faktem wskazania kierowników 
z uprawnieniami wykonawczymi ze strony Wykonawcy.
2. Docelowy i oczekiwany do realizacji układ aranżacji pomieszczeń Działu Farmacji zgodny z Koncepcją Technologiczną pomieszczeń arch. inż. A. Goldberga znajduje się w Załączniku nr 2.1.
3. Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji założeń koncepcji, wykonania pomiarów (w tym wysokościowych w celu przygotowania właściwego projektu warsztatowego podestu) i zamówienia odpowiedniego wyposażenia i materiałów budowlanych zgodnych z niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzenia niezbędnych czynności uzgodnień w trakcie realizacji, kontrolnych i sprawdzających oraz odbiorów wewnętrznych.
5. Zakres rzeczowy prac adaptacyjnych obejmuje wykonanie robót i usług wskazanych poniżej:
a) przed wejściem do części ekspedycyjnej (południowa strona budynku):
- wykonanie stalowego podestu, pochylni i schodków z krat pomostowych;
- wykonanie oświetlenia nad wejściem i dzwonek;
- wykonanie odbojów na narożniku budynku oraz przy wejściu;
- nawiezienie ziemi i regulacja spadku terenu (od budynku);
szczegóły w Rozdz. V. ust. 1 i 2.
b) w pomieszczeniu 0.18 Izba Ekspedycyjna: 
- wykonanie otworu z nadprożem (dla zamontowania okna podawczego);
- wyburzenie ścian działowych i rozbiórka posadzek; 
- demontaż instalacji wod.-kan. i zakorkowanie instalacji;
- nieniszczący demontaż armatury, misek ustępowych, umywalek, zlewu gospodarczego;
- korekty instalacji elektrycznych w ramach pomieszczenia (w tym oświetlenia); 
- wykonanie nowej posadzki z płytek ceramicznych; 
- naprawy tynków i malowanie;
- dostawa i montaż drzwi wewnętrznych 90x200 – 1 szt., szczegóły w Rozdz. V. ust. 5;
- montaż okna podawczego i blatu (możliwość i zamontowania okna z odzysku z pom. 0.06, blatu 
z demontażu okna podawczego lub podokienników z lastryko);
c) w pomieszczeniu 0.16 Przedsionek/poczekalnia:
- korekta ścianki działowej i malowanie; 
- wykonanie nowej posadzki z płytek ceramicznych, naprawa tynków; 
- montaż nowych drzwi do pomieszczenia 0.17, 0.15; 
- montaż nowych drzwi do pomieszczenia do komunikacji 0.05a 120x200 – 1 szt., szczegóły 
w Rozdz. V. ust. 5;
d) w pomieszczeniu 0.17 pomieszczenie teletechniczne:
- naprawy tynków i malowanie;
- korekta instalacji elektrycznych i teletechnicznych; 
- korekta podłogi, połączenie z nową w pom.0.16 poczekalnia;
e) w pomieszczeniu 0.15 szatnia personelu:
- korekta lokalizacji i montaż nowych drzwi; 
- naprawy tynków i malowanie;
- korekta instalacji elektrycznych;
f) w pomieszczeniu 0.05a komunikacja:
- demontaż i montaż nowych lamp LED korytarzowych (3 szt.);
- naprawy tynków po otworowaniu i malowanie;
g) w pomieszczeniu 0.14 administracyjno-biurowe:
- zamurowanie wejścia do pom. 0.13;
- naprawy tynku po zamurowaniu i malowanie.
h) w pomieszczeniu 0.13 higieniczno-sanitarne:
- połączenie dwóch istniejących pomieszczeń higieniczno-sanitarnych;
- wykonanie otworu z nadprożem dla zamontowania drzwi;
- korekta instalacji wod.-kan. (demontaże nieniszczące armatury, umywalek i ustępu);
- wymiana wężyków przyłączeniowych i zaworów;
- wykonanie nowej posadzki z płytek ceramicznych; 
- dostawa i montaż drzwi wewnętrznych 90x200 – 2 szt., szczegóły w Rozdz. V. ust. 5;
i) w pomieszczeniu 0.12 pokój kierownika:
- wykucie drzwi;,
- zamurowanie otworu drzwiowego;
- naprawa tynków i malowanie;
j) w pomieszczeniu 0.11 pomieszczenie socjalne:
- skucie i naprawa warstw podłogowych;
- wykonanie nowej posadzki z płytek ceramicznych;
- dostawa i montaż umywalki; 
- wyrównanie powierzchni i malowanie ponad glazurą;
k) w pomieszczeniu 0.10 pomieszczenie sanitarne:
-  wymiana wężyków przyłączeniowych i zaworów;
- zamurowane otworu;
- uzupełnienie tynków po murowaniu;
- malowanie pomieszczenia ponad glazurą;
l) w pomieszczeniu 0.09 pomieszczenie administracyjne: 
- wykucie okna wewnętrznego;
- zamurowane otworu;
- uzupełnienia tynku;
- malowanie pomieszczenia;
- montaż 3 gniazd LAN RJ45 kat.6a (patrz dokum. powykonawcza LAN – Załącznik nr 2.7);
m) w pomieszczeniu 0.08 magazyn leków odurzających i psychotropowych:
- wykucie podokienników z lastryko;
- zamurowanie okna zewnętrznego i po otworze drzwiowym do pom.0.07; 
- demontaż niemieszczący umywalki i armatury;
- likwidacja instalacji wod.-kan.;
- uzupełnienie tynków po murowaniu;
- demontaże 2 szt. drzwi i ościeżnic;
- montaż drzwi antywłamaniowych, szczegóły w Rozdz. V. ust. 4; 
- malowanie;
n) w pomieszczeniach 0.06 i 0.07 magazyny:
- wykucie podokienników z lastryko;
- zamurowanie okien od strony wewnętrznej; 
- wykucie drzwi miedzy pomieszczeniami;
- zamurowanie otworów drzwiowych;
- uzupełnienie tynków na przemurowaniach;
- demontaż nieniszczący umywalek i armatury,
- likwidacja instalacji wod.-kan.;
- malowanie;
o) w pomieszczeniu 0.05 komunikacja:
- wykonanie ścianek działowych G-K z drzwiami między pomieszczeniami 0.02 a 0.05 i 0.05 a 0.20 archiwum;
- malowanie;
- uzupełnienie cokołów podłogowych;
p) w pomieszczeniu 0.04 magazyn: 
- wykucie podokienników z lastryko;
- wyburzenie ścianek działowych (w rejonie ściany nośnej); 
- zamurowanie okien i otworu drzwiowego do pom. 0.07; 
- naprawy tynków po wyburzeniach; 
- połączenie posadzki PCV z płytkami z istniejącymi listwami (lub wymiana podłogi);
- malowanie pomieszczenia;
q) w pomieszczeniu 0.03 magazyn:
- demontaż nieniszczący umywalki i armatury;
- likwidacja instalacji wod.-kan.;
- montaż kraty okiennej (okno 120x145);
r) w pomieszczeniu 0.02 komora przyjęć:
- korekty instalacji elektrycznych (brak zasilania komputera);
- wykonanie 2 gniazd LAN RJ45 kat. 6a (patrz dokum. powykonawcza LAN – Załącznik nr 2.7);
- montaż rolety łańcuszkowej przeciwsłonecznej na oknie 120x145;
- naprawa tynków i malowanie;
s) w pomieszczeniu 0.19 pomieszczenie gospodarcze: 
- demontaż nieniszczący ustępu; 
- instalacja zlewu gospodarczego wraz z przebudową instalacji (przekładka ze zlikwidowanego pom. 0.22); 
- wymiana wężyków przyłączeniowych i zaworów;
t) w pomieszczeniu 0.20 archiwum:
- korekta instalacji elektrycznych (oświetlenie);
- szpachlowanie ścian G-K (podwójne płytowanie) i malowanie;
- montaż cokołów z płytek ceramicznych;
u) w strefie wejściowej i pom.0.01: 
- naprawa schodów zewnętrznych i  powierzchni strefy dostaw, szczegóły w Rozdz. V. ust. 6; 
- wymiana drzwi wejściowych między 0.01 a 0.02 oraz naprawy tynków, szczegóły w Rozdz. V. ust. 3;
- naprawy tynków i malowanie po wymianie drzwi;
- dostawa i montaż dzwonka oraz oświetlenia, szczegóły w Rozdz. V. ust. 2;
oraz:
v) pozostałe ościeżnice i skrzydła drzwiowe podlegają oczyszczeniu, malowaniu i regulacji;
w) należy zdjąć oklejki okien i oczyścić ramiaki;
x) we wszystkich pomieszczeniach adaptowanych wykonanie mechanicznego wspomagania wentylacji grawitacyjnej (min. 2 wymiany na godzinę) oraz pomiarów elektrycznych, teletechnicznych, wentylacyjnych oraz uzupełnienie cokołów;
y) wykonać naprawy przejść rur instalacji wentylacji przez elewację oraz wymiana ocieplenia; 
z) wywieźć i zutylizować odpady po wykonanych robotach.
6. Przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach oraz 1 egzemplarza dokumentacji w wersji cyfrowej na nośniku cyfrowym CD/DVD, zawierających m.in.: 
a) oświadczenie kierownika lub kierowników robót wraz z aktualnymi dokumentami przynależności do izb;
b) dokumenty potwierdzające, że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje i są dopuszczone do stosowania w Polsce.  Wszelkie aprobaty europejskie muszą być tłumaczone  na  język  polski  i akceptowane  przez  krajową  jednostkę  notyfikowaną.  Dokumenty  te  dołączone  zostaną do dokumentacji  powykonawczej, usystematyzowane i opisane w sposób umożliwiający łatwą identyfikację każdego wyrobu oraz posiadać będą adnotacje kierownika/kierowników robót o wbudowaniu ich 
w obiekcie i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 
c) rysunki inwentaryzacji powykonawczej;
d) przeszkolenie personelu Zamawiającego oraz przekazanie wszystkich kompletów oznaczonych kluczy, zwrotu dokumentów otrzymanych od Zamawiającego i rozliczenie się z wszelkich innych zobowiązań wobec Zamawiającego.
7. Pomocniczo, w celu ułatwienia przygotowania oferty, Zamawiający udostępnia przedmiar robót, który może być modyfikowany przez Wykonawcę – Załącznik nr 2.3.
V. Szczegółowe wymagania wobec poszczególnych elementów zamówienia:
Zastosowane materiały i systemy producentów muszą uzyskiwać akceptację przed ich montażem, 
w szczególności dotyczy to:
1. Podest, pochylnia i schodki:
a) konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie z profili otwartych gdy malowana lub zamkniętych 
i otwartych w przypadku cynkowania ogniowego;
b) max. obciążenie użytkowe stałe: nie mniej niż 6kN/m2 (ca. krata pomostowa 30x2);
c) wymagana wytrzymałość balustrady na obciążenia siłą przyłożoną do poręczy do 1 kN/m oraz punktowo min. 0,5 kN;
d) balustrada z półką środkową: wysokość całkowita od biegu do wierzchu poręczy h = 115-120 cm;
e) poręcze: okrągłe lub zaokrąglone;
f) wypełnienie podestu: kraty pomostowe prefabrykowane 120x120 cm w  ocynku ogniowym (zgodnie z EN ISO 1461);
g) schodki: kraty pomostowe prefabrykowane 120x30 cm w ocynku ogniowym (zgodnie z EN ISO 1461);
h) zabezpieczenie antykorozyjne:
· technologia zabezpieczenia antykorozyjnego do zatwierdzenia przez Zamawiającego;
· kategoria zabezpieczenia: C3 (wg. ISO 12944-2);
· trwałość powłoki antykorozyjnej: od 5 do 15 lat;
· stal przed nałożeniem powłok antykorozyjnych musi być poddana obróbce strumieniowo-ściernej (piaskowanie);
· powłoka antykorozyjna o grubości nie mniejszej niż 60 µm;
· elementy montażowe (śruby, nakrętki, podkładki) nierdzewne min. A2 (wymagane przekładki);
i) preferowana konstrukcja kilkuelementowa, składana na miejscu z regulacją podpór, mocowana do ściany budynku, oparta na płytkach chodnikowych, bloczkach betonowych lub trylince. Schemat podestu do celów wyceny – Załącznik nr 2.2; 
j) jeżeli długość pochylni przekroczy 9 m, należy ją podzielić na dwa krótsze odcinki;
k) narożniki przy drzwiach dostaw i rogu budynku zabezpieczone przed uszkodzeniem profilem kątowym z blachy nierdzewnej lub aluminiowej;
l) ściana budynku zabezpieczona odbojem;
2. Dzwonki elektryczne i oświetlenie zewnętrzne:
a) dzwonek przewodowy elektryczny, min. 2 tony;
b) lampa LED typu oświetlacz, IP65:
· min. 15W;
· z czujnikiem ruchu; 
· czujnikiem zmierzchowym.
3. Drzwi zewnętrzne 100x200:
a) współczynnik Ud = min. 1,3 W/(m2K)
b) skrzydło okleinowane:
· z blachy obustronnie ocynkowanej o grubości 0,6 mm;
· okryte okleiną PCV odporną na warunki atmosferyczne; 
· ocieplone pianą poliuretanową;
· wyposażone w dwa zamki 3-ryglowe; 
· w górnej części skrzydła przeszklenie pakietem 3-szybowym o U = min. 0,8 W/(m2K);
c) minimum 3 regulowane zawiasy;
d) próg i ościeżnica stalowa ocynkowana malowana;
4. Drzwi o odporności na włamanie klasy C z samozamykaczem:
a) drzwi antywłamaniowe klasy RC3 atestowane; 
b) ościeżnica stalowa; 
c) kolor jednolity (biały lub szary);
d) wyposażenie: 
· zamek listwowy wielobolcowy klasy 4;
· dwie wkładki antywłamaniowe klasy C;
· klamka z szyldem antywłamaniowym;
· szyld górny;
· trzy zawiasy trójelementowe;
· bolce antywyważeniowe;
· ościeżnica wyposażona w próg stalowy ze stali nierdzewnej oraz wzmocnienie pod samozamykacz;
· samozamykacz;

5. Drzwi wewnętrzne:
a) zamówienie obejmuje dostawę i wstawienie drzwi kompletnych z ościeżnicą, klamką, szyldem, zamkiem z 3 kluczami oraz regulację;
b) rozmiary i kierunki otwierania drzwi wg Załącznika nr 2.1;
c) wszystkie drzwi mają być konstrukcji płytowej w III klasie mechanicznej, tj. „ciężkie warunki eksploatacji” wg PN-EN 1192:2001;
d) drzwi dedykowane do stosowania w budynkach użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu; 
e) ościeżnica stalowa ocynkowana, malowana, z blachy o grubości min. 1,2 mm;
f) drzwi w kolorystyce jednolitej – białe lub szare;
g) minimum 3 zawiasy;
h) drzwi do pomieszczeń sanitarnych z nawietrzakiem;
i) przydrzwiowa dwumodułowa ramka informacyjna (na wsuwki) z numerem pomieszczenia 
i przeznaczeniem; 
6. Naprawa schodów wejściowych:
a) rozebranie okładzin  schodowych z płytek z kamieni sztucznych bez odzysku materiału, pogłębienie powierzchni;
b) skucie i usunięcie warstwy miękkiego i popękanego podłoża z betonu na stopniach tak, aby uzyskać grubość pozwalającą mieć właściwą wysokość i szerokość stopnia po położeniu okładziny z płytki kamiennej homogenicznej lub betonopodobnej;
c) zagruntowanie powierzchni betonu preparatem penetrującym hydrofobowym; 
d) uzupełnienie ubytków lub odsłoniętego zbrojenia zaprawą renowacyjną;
e) ułożenie  na podeście i schodach płytek homogenicznych kamiennych lub betonopodobnych antypoślizgowych na kleju do stosowania „na zewnątrz” oraz zabezpieczenie powierzchni;
f) wywiezienie materiałów z demontażu;
7. Ogólna organizacja budowy:
1) Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia wszystkich prac niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, przekazania go do użytkowania, zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wykonanych instalacji i systemów (wykonania prób, badań, pomiarów, opinii, testów, uzyskania licencji i rejestracji, itp. niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia oraz jego normalnego eksploatowania w okresie gwarancji i rękojmi bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów). 
2) Wykonawca musi uwzględnić wszelkie uwarunkowania mające wpływ na kompleksową realizację przedmiotu zamówienia, w tym: zakupu i transportu materiałów oraz urządzeń, zabezpieczenia 
i ewentualnej ochrony placu budowy, dojazdów, składowisk materiałów i odpadów, bieżącego usuwania odpadów z terenu budowy i ich utylizacji w ramach kosztów zadania; przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi wszystkich urządzeń i instalacji; wykonania usystematyzowanej 
i oznaczonej dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi załącznikami instrukcjami i przekazania jej Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania obiektu - w formie papierowej i w wersji elektronicznej.
3) W związku z wykonywanymi robotami, Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia mienia Zamawiającego, które znajdzie się w obszarze działań Wykonawcy oraz infrastruktury narażonej na uszkodzenia i zanieczyszczenia. Dostęp do hydrantów pożarowych, liczników, skrzynek elektrycznych, zasuw i zaworów musi być zapewniony. 
4) Wszelkie rozbieżności lub niezgodności w dokumentacji zamówienia podlegają wyjaśnieniom na etapie postępowania w formie pytań i odpowiedzi, a w razie ich ujawnienia po rozstrzygnięciu postępowania jedynym uprawnionym do rozstrzygania poprawności rozwiązań jest Zamawiający.
5) Wykonawca zobowiązany jest do:

a) [bookmark: _Hlk52459743]wyznaczenia kierownika robót z uprawnieniami wykonawczymi. Zamawiający może w każdym momencie żądać zmiany kierownika robót, o ile stwierdzi, że ten nienależycie wypełnia swoje obowiązki i żądać osoby o co najmniej równoważnym doświadczeniu;
b) przejęcia terenu wykonywanych robót; 
c) zorganizowania zaplecza socjalnego dla pracowników własnych lub podwykonawców oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego, zapewniania im warunków zgodnych z wymogami przepisów bhp i ppoż. oraz do bieżącego prowadzenia szkoleń i instruktarzy bhp pracowników oraz innych osób wchodzących na teren budowy, wyposażenia pracowników i dopilnowania stosowania środków ochrony osobistej, jak np. odzież robocza, pasy, ubrania, obuwie robocze, kaski ochronne, kamizelki oraz inne potrzebne zabezpieczenia;
d) [bookmark: _Hlk58850453]stosowania materiałów o parametrach nie gorszych niż podane w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Do Wykonawcy będzie należało udowodnienie równorzędności istotnych cech planowanych do zastosowania materiałów zamiennych. Akceptacja materiałów będzie odbywała się w formule zatwierdzenia Karty Materiałowej wskazanej w Załączniku nr 2.7 przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ewentualnym udziałem Zamawiającego;
e) zabrania się wwożenia na teren Zamawiającego jakichkolwiek odpadów oraz składowania substancji mogących zanieczyścić wodę, glebę, powietrze atmosferyczne lub stanowić zagrożenie pożarowe (w tym niebezpieczeństwo wybuchu), a w przypadku, gdy te substancje służą do wykonania Robót dla Zamawiającego szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić 
z inspektorem ds. BHP;
f) kolorystyka elementów wykończenia każdorazowo podlega uzgodnieniu. Nieujęte w Opisie Przedmiotu Zamówienia i nie wyjaśnione w postępowaniu szczegóły projektowo-materiałowe zostaną ustalone wykonawczo w trakcie realizacji robót;
g) prowadzenia robót w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 
w stanie zgodnym z przepisami bhp i ppoż., z uwzględnieniem zaleceń udzielonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego, a po zakończeniu realizacji Przedsięwzięcia przed dokonaniem odbioru końcowego do likwidacji zaplecza tymczasowego, uprzątnięcia i uporządkowania terenu budowy wraz z przyległym otoczeniem, oczyszczenia dróg 
i chodników oraz terenów zielonych z naniesień i uszkodzeń z okresu budowy. W przypadku niewykonania tych obowiązków Zamawiający, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu i jego bezskutecznym upływie, może zlecić osobie trzeciej wykonanie tych czynności (usunięcia przeszkód, zanieczyszczeń, uszkodzeń, odpadów lub obiektów zaplecza oraz przywrócenia należytego stanu ciągów komunikacyjnych, terenu 
i obiektów) na koszt i ryzyko Wykonawcy niezależnie od wysokości kosztów wykonawcy zastępczego;
h) urządzenia punktów poboru mediów (energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków itp.) dla potrzeb realizacji prac, zabezpieczenie terenu robót budowlanych przed dostępem osób niepowołanych, ogrodzenie i zabezpieczenie składowisk materiałów, sprzętu i urządzeń Wykonawcy, co należy do zadań własnych Wykonawcy w ramach kosztów ogólnych budowy. Zamawiający udostępni Wykonawcy prawo korzystania z mediów istniejących na terenie robót wskazując miejsca ich poboru;
i) [bookmark: _Hlk52459853]uzgodnienia sposobu zagospodarowania materiałów z rozbiórek przewidzianych do odzysku 
w charakterze użytkowym oraz sporządzenia protokołów odzysku materiałów według wzoru zawartego w Załączniku nr 2.4 oraz zagospodarowania/złożenia/utylizacji materiałów z rozbiórek według decyzji w treści protokołu;
6) Roboty budowlane będą wykonywane na terenie czynnego szpitala specjalistycznego. Budynek nr 56 stanowiący przedmiot zamówienia zlokalizowany jest wzdłuż dróg komunikacji wewnętrznej, mogącej służyć akcji ratunkowej lub gaśniczej, dlatego organizacja budowy nie może zakłócić ciągłości działania szpitala, w zakresie funkcji zlokalizowanych na jego terenie oraz bezpieczeństwa pacjentów, personelu, osób odwiedzających oraz mieszkańców.
7) [bookmark: _Hlk52460514]Zamawiający umożliwi nieodpłatne prawo wjazdu na teren Szpitala uzgodnionych środków transportu i sprzętu budowlanego oraz samochodów osobowych osób funkcyjnych wskazanych w zatwierdzonej liście kontaktowej. Lista taka zostanie sporządzona w dniu przekazania miejsca robót budowlanych 
i obejmować będzie podstawowe dane (imię i nazwisko, reprezentowany podmiot, stanowisko, funkcja na budowie) oraz indywidualne dane kontaktowe (numer telefonu oraz adres e-mail) i może być aktualizowana w miarę potrzeb przez Inżyniera Zamawiającego. Inne osoby nie ujęte w liście kontaktowej mogą korzystać z odpłatnego parkingu głównego Zamawiającego.
8) Służby ochrony Zamawiającego, inspektor BHP oraz inni upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego, posiadają prawo do cofnięcia upoważnienia wjazdu lub wstępu oraz nakładania kar porządkowych i opłat dodatkowych na pracowników, kierowników robót lub inne osoby działające 
w imieniu wykonawcy lub na jego rzecz, w razie ujawnienia naruszenia ogólnych przepisów bezpieczeństwa lub ustalonych zasad funkcjonowania na terenie Szpitala oraz placu budowy, 
w szczególności stwierdzenia stanu nietrzeźwości, zakłócenia porządku, nieupoważnionego wejścia na teren innych obiektów Szpitala poza terenem budowy, nieuprawnionego zajmowania miejsc parkingowych, naruszenia godności pacjentów lub personelu Szpitala, filmowania lub wykonywania zdjęć pacjentów i osób trzecich na terenie Szpitala, nieprzestrzegania przepisów BHP na terenie budowy, naruszenie przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szpitala, itp. W rażących przypadkach służby ochrony Zamawiającego upoważnione są do natychmiastowego usunięcia osób naruszających ustalony porządek prawny z terenu Szpitala lub skorzystania z pomocy służb państwowych bez dodatkowego wezwania.
9) [bookmark: _Hlk31887551]Teren Szpitala jest monitorowany, a zapisane dane monitoringu przechowywane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i mogą być udostępnione uprawnionym organom i służbom państwowym oraz wewnętrznym Zamawiającego.
8. Pozostałe wymagania:
1) [bookmark: _Hlk58831441]Nie uwzględnienie pełnego zakresu robót i czynności w złożonej ofercie, których wykonanie wynika z treści niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia lub znalazło się w odpowiedziach na pytania Zamawiającego do Wykonawców, nie może powodować zmiany kwoty kontraktu oraz przedłużenia czasu na jego ukończenie.
2) Zalecane jest zapoznanie się z miejscem wykonywania robót przed złożeniem oferty, w celu prawidłowego określenia warunków realizacji robót, składowania materiałów i organizacji zaplecza.
3) Uznaje się, iż pojęcia, które zawarte są w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia, takie jak „należy” bądź „powinny” lub podobne, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, 
w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie  Wykonawcy.
Lista załączników:
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Arkusz1

				Nazwa Inwestycji 		Adaptacja pomieszczeń dla Działu Farmacji Szpitalnej

				Dotyczy		Budynku nr 56. w Pruszkowie

				Inwestor		Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia 

				Adres 		ul. Partyzatów 2/4, 05-802 Pruszków

				Data opracowania		3/22/21



				Przedmiar robót



		Lp.		kod pozycji		Opis i wyliczenia		j.m.		poszcz.		razem

		1.		Roboty budowlane

		1.1		Roboty rozbiórkowe

		1		KNR 4-01 0349-02		Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
pom nr 0.18		m3		2.88		2.88

						(2,08+0,43+1,5)*2,87*0,25

		2		KNR 4-01 0348-03		Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
pom nr 0.18		m2				36.35

						(2,08+2,3+1,36+1,45)*2,87				20.64

						pom. 0.17; 0.16; 0,15

						
2,2*2,87*1,5				9.47

						pom. 0.04

						
2,6*2,4				6.24

		3		KNR 4-01 0349-03		Wykucie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
pom nr 0.18 (okno podawcze)		m3		0.30		0.95

						1,0*1,0*0,3

						pom 0.13 (otw. drzwiowy)

						1,05*2,05*0,3				0.65

		4		KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - PCV
pom nr  0.18		m2				31.40

						24				24

						pom. 0.15, 0.17

						2,9+4,5				7.4

				KNR 0-401 0212-0100		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - skucie posadzek		m3				0.65

						8,1*0,08				0.648

		5		analiza własna		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2		szt				13.00

						pom.0.08, 0.07, 0.06, 0.05,

						4				4.00

						pom. 0.14

						1				1.00

						pom. 0.12

						1				1.00

						pom. 0.18, 0.19, 0.17

						6				6.00

						pom. 0,01

						1				1.00

		6		KNR AT-17 0106-01		Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm - bruzdy w ścianach pod obsadzenie nadproży stalowych
pom nr 0.18		m2		0.52		0.52

						1,3*0,2*2

						pom nr 0.13

						1,3*0,2*2

		1.2		Ściany i roboty okładzinowe wewnętrzne

		7		KNR K-02 0105-05		Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej
pom 0,16; 0,17; 0,15		m3		7.52		14.86

						2,2*2,28*1,5

						pom 0.02 do 0.08

						2,78*2,64				7.34

		8		KNR 4-01 0313-04		Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych nadproży
pom nr 0.18		m				0.00

						1,2*2				2.40

						pom nr 0.13

						1,2*2				2.40

		9		KNR 4-01 0713-01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
pom nr 0.18		m2		69.97		201.03

						(4,49+2,5+5,2)*2*2,87

						pom 0.16.; 0.17; 0.18

						(3,79*2+2,5*2)*2*2,87				72.21

						pom 0.02

						(8,2+2,78)*2*2,68				58.85

		10		KNR 4-01 0713-02		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
pom nr 0.18		m2		24.00		55.40

						24

						pom 0.16.; 0.17; 0.18

						4,0+4,5+2,9				11.40

						pom 0.02

						20.0				20.00

		11		wycena własna		Zabezpieczenie i renowacja glazury
pom nr 0.18		m2		17.54		46.01

						(2,30+2,06+1,89+1,16+1,36)*2,0

						pom 0.13

						(3,76*2+1,2*2)*2,87				28.47

		12		KNR 4-01 0304-02		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-
wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
pom 0,18;0,17;0,15		m3				2.21

						0,7*1,5*0,3*2				0.63

						pom 0.12

						1,0*1,0*0,12				0.12

						pom 0.13

						1,0*1,0*0,25				1,0*1,0*0,25

						pom 0.08

						1,16*1,44*0,12				0.20

						1,0*1,0*0,25				0.25

						pom 0.04; 0.05, 0.06; 0,07

						1,16*1,44*4*0,12				0.80

						1,44*0,5*1*0,12				0.09

						1,0*1,0*0,12				0.12

		13		KNR 2-02 0805-01		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i pilastrach		m2				19.89

						pom 0,18; 0,17; 0,15

						0,7*1,5*2				2.10

						pom 0.12

						1,0*1,0*2				2.00

						pom 0.13

						1,0*1,0*2				2.00

						pom 0.08

						1,16*1,44*1				1.67

						1,0*1,0*2				2.00

						pom 0.04; 0.05; 0.06; 0,07

						1,16*1,44*4*1				6.68

						1,44*0,5*1*2				1.44

						1,0*1,0*2				2.00

		14		cena rynkowa		Dostawa i montaż szafki kuchennej z blatem i szafkami wiszącymi (zabudowa górna i dolna) 		mb				2.60

						1,8+0,8				2.60

		14		KNR 14/2010/5		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 75
pom 0.20		m2				7.56

						5,5*1,5*2,75				22.69

						pom 0.02

						2,8*2,7				7.56

		14		KNR 202/815/2 		Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych
pom 0.20		m2				60.50

						5,5*1,5*2,75*2				45.38

						pom 0.02

						2,8*2,7*2				15.12

		1.3		Roboty malarskie

		14		KNR 401/1204/8		Przygotowanie podłoża ścian
pom. 0.04-0,09; 0,12; 0,14;0,18;0,17		m2				410.18

						19,89*2				39.78

						pom. 0.16.; 0.17; 0.18; 0.02; 0,04

						55,4+201				256.40

						pom.0.20 i 0.02

						60.50				60.50

						wskaźnik 1,15				356.68

		14		KNR 202/1505/3
analogia		Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych zgruntowaniem, 2-krotne 		m2				410.18

						410.18				410.18

		14		analiza indywidualna		Malowanie farbami drzwi i ościeżnic		szt				9.00

						9.00				9.00

		1.4		Stolarka drzwiowa i okienna

		15		analiza indywidualna		Okno wewnętrzne podawcze
przeniesienie z pom. 0.06 do 0.18		m2		1.00		1.00

						1,0*1,0*1

		16		KNR 9-09 0408-
01 + KNR-W 2-
02 1020-01		Osadzenie ościeznicy i skrzydła drzwiowego
pom nr 0.18		m2		1.80		15.60

						0,9*2,0*1

						pom 0,16, 0.15, 0,17

						0,9*2,0*2+1,2*2,0*1				6.00

						pom 0.13

						0,9*2,0*1				1.80

						pom 0.02

						1,2*2,0				2.40

						pom 0.20

						0,9*2,0				1.80

						pom 0.02-0.08

						0,9*2,0*1				1.80

		17		NNRNKB 202 1026-05		Drzwi antywłamaniowe klasy C (patrz OPZ)
pom nr 0.08		m2		1.80		1.80

						0,9*2,0

		17		cena rynkowa		Montaż rolety przeciwsłonecznej (patrz OPZ)
pom nr 0.08		m2		1.67		1.67

						1,15*1,45

		17		cena rynkowa		Drzwi aluminiowe, profil ciepły (U nie więcej niż 1,3)
pom 0.01		m2		2.09		2.09

						1,00*2,00

		1.5		Posadzki

		21		NNRNKB 202
1130-01		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm		m2				41.30

						pom nr 0.18				 

						24				24.00

						pom nr 0.16

						4.5				4.50

						pom nr 0.11

						8.1				8.10

						pom nr 0.13

						4.7				4.70

		24		NNRNKB 202 2806-05		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowy o wym. 30x30 cm		m2				41.30

						pom nr 0.18

						24				24.00

						pom nr 0.16

						4.5				4.50

						pom nr 0.11

						8.1				8.10

						pom nr 0.13

						4.7				4.70

		25		analiza indywidualna 		połączenia podłóg PCV i z płytek gresowych listwami aluminiowymi

		1.6		Roboty zewnętrzne

		25A		KNR 2-02 0702-09
analogia		Wykonanie stalowego podestu i schodków z krat pomostowych ocynkowanych 120x120 przy planowanej ekspedycji (wg OPZ)		m2				15.00

						12,5*1,2				15.00

		25B		KNR 221/218/1		Rozścielenie ziemi urodzajnej wraz z dostawą ziemi urodzajnej (poprawa spadków)		m3				9.38

						(12,5*5,0*0,3)*0,5				9.38

		25C		KNR 221/401/5		Wykonanie trawników, kategoria gruntu 		m2				62.50

						12,5*5,0				62.50

		26A		analiza indywidualna		Wymiana płytek schodów zewnętrznych - strefa dostaw (wg OPZ)		m2				14.00

						1				14.00

		27		analiza indywidualna		Wykonanie uszczelnienia, ocieplenia rur nawietrzaków oraz wykonanie osłon (od strony pawilonu XII)		szt				3.00

						3				3.00

		27		analiza indywidualna		montaż kraty okiennej		szt				2.24

						1,4*1,6				2.24

		2		Roboty instalacyjne

		2.1		Instalacje wod-kan

		28		BCM zeszyt nr
52 tab. 1.1264.01 str 70		Demontaż instalacji wod-kan (nienieszczący wobec armatury, ustępów i miski MOP)		m2 p.u.				28.70

						pom nr 0.18

						24				24.00

						pom nr 0.13

						4.7				4.70

		28A		KNR 402/235/6
analogia		Demontaż nieniszczący umywalek i  natrysków, zakorkowanie instalacji
pom. 0.03, 0.04, 0.07, 0.08, 0.19		szt				6.00

						1+2+1+1+1				6.00

		28B		KNR 402/132/1		Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej, natrysku (w tym zakorkowanie instalacji)
0.03, 0.04, 0.07, 0.08		szt				5.00

						1+2+1+1				5.00

		28C		KNR 402/235/8		Demontaż ustępu z miską fajansową		szt				0.00

						0.19

		29A		KNR-W 2-15 0229-05
analogia		Instalacja zlewu
pom 0.11		szt.				1.00

						1				1.00

		29B		KNR-W 2-15 0229-05
analogia		Instalacja miski MOP
pom 0.19		szt.				1.00

						1				1.00

		30		KNR-W 2-15 0230-02		Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
pom 0.11		szt.				1.00

						1				1.00

		31		KNR-W 2-15 0137-02		Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
pom 0.11,0.19		szt.				2.00

						2				2.00

				analiza własna		Wykonanie prób szczelności		kpl		1.00		1.00

		2.2		Instalacje elektryczne

		32A		BCM zeszyt nr
52 tab.
1.1264.01 str 70		Korekta instalacji elektrycznych - wsp. 1.5		m2 p.u.				90.00

						pom nr 0.18

						24				24.00

						pom nr 0.20

						6.8				6.80

						pom nr 0.13

						4.7				4.70

						pom nr 0.16

						4.5				4.50

						współczynnik 1,5				60.00

		26B		analiza indywidualna		Wykonanie oświetlenia zewnętrznego LED i dzwonka przy drzwiach wejściowych i dostawczych		kpl				2.00

						2				2.00

		26B		KNR 5-080511-13		Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED 
pom 0.05a 		szt.				5.00

						5				5.00

		26B		analiza własna		Wykonanie mechanicznego wspomagania wentylacji grawitacyjnej - dostawa i montaż wentylatorów ściennych we wszystkich adaptowanych pomieszczeniach (min. 2 wymiany powietrza na godzinę)		szt.				14.00

						14				14.00

		26B		analiza własna		Wykonanie pomiarów wydajności instalacji wentylacji		kpl				1.00

						1				1.00

		27B		analiza własna		Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w budynku		kpl				1.00

						1				1.00

		26B		KNNR 50203-01
analogia 		Przewody kabelkowe typu U/UTP kat.6 w listwach 
pom.0.02; 0.09		m				155.00

						3*25+ 2* 40				155.00

		26B		KNR AT-140107-01		Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim natynkowym		szt				5.00

						5				5.00

		26B		analiza własna		wykonanie pomiarów instalacji teletechnicznej

						10		pkt		10.00		10.00

		3		Pozostałe

		34		KNR 4-01
0108-11 0108-
12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odległość 30 km wraz z kosztami utylizacji		m3				 

						2.88				2.88

						30,11*0.2				6.022

						2.3				2.3

						31,4*0,02				0.628

						6*0,9*2,0*0,14				1.512

						0,52*0,15				0.078

						wskaźnik 1,1		 		13.42		14.762

		35		KNR 2-02 0925-01		Osłony okien i podłóg - folia poletylenowa		m2 				249.00

						1,46*1,45*12+223,6				249.00

		35		analiza własna		Usunięcie oklejek z folii z części ram		 				1.00

						1		kpl.		1

		35		analiza własna		Miejscowe usunięcie skutków zalań 
i uszkodzeń mechanicznych w płycie G-K		 				3.00

						3		pkt.		3
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Nazwa Inwestycji Adaptacja pomieszczeń dla Działu Farmacji Szpitalnej


Dotyczy Budynku nr 56. w Pruszkowie


Inwestor Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia 


Adres ul. Partyzatów 2/4, 05-802 Pruszków


Data opracowania 22.03.2021


Lp. kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. poszcz. razem


1.


1.1


Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na 


zaprawie cementowo-wapiennej


pom nr 0.18


(2,08+0,43+1,5)*2,87*0,25


Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na 


zaprawie cementowo-wapiennej


pom nr 0.18


(2,08+2,3+1,36+1,45)*2,87 20,64


pom. 0.17; 0.16; 0,15


2,2*2,87*1,5 9,47


pom. 0.04


2,6*2,4 6,24


Wykucie otworów w ścianach z cegieł na 


zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów 


drzwiowych i okiennych


pom nr 0.18 (okno podawcze)


1,0*1,0*0,3


pom 0.13 (otw. drzwiowy)


1,05*2,05*0,3 0,65


Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - PCV


pom nr  0.18


24 24


pom. 0.15, 0.17
2,9+4,5 7,4
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 


niezbrojonych o grubości do 15 cm - skucie 


posadzek


8,1*0,08 0,648


Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o 


powierzchni do 2 m2


pom.0.08, 0.07, 0.06, 0.05,


4 4,00


pom. 0.14


1 1,00


pom. 0.12


1 1,00


pom. 0.18, 0.19, 0.17


6 6,00


pom. 0,01
1 1,00


4 KNR 4-01 0818-05 m2 31,40


2 KNR 4-01 0348-03 m2 36,35


0,30


Roboty budowlane


Roboty rozbiórkowe


Przedmiar robót


1 KNR 4-01 0349-02 m3 2,88 2,88


3 KNR 4-01 0349-03 m3 0,95


m35 KNR 0-401 0212-0100 0,65


6 analiza własna szt 13,00







Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości 


do 15 cm - bruzdy w ścianach pod obsadzenie 


nadproży stalowych


pom nr 0.18


1,3*0,2*2


pom nr 0.13


1,3*0,2*2


1.2


Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 


4,5 m na zaprawie tradycyjnej


pom 0,16; 0,17; 0,15


2,2*2,28*1,5


pom 0.02 do 0.08


2,78*2,64 7,34


Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 


nadproży


pom nr 0.18


1,2*2 2,40


pom nr 0.13


1,2*2 2,40


Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych 


z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na 


ścianach


pom nr 0.18


(4,49+2,5+5,2)*2*2,87


pom 0.16.; 0.17; 0.18


(3,79*2+2,5*2)*2*2,87 72,21


pom 0.02


(8,2+2,78)*2*2,68 58,85


Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych 


z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na 


stropach, biegach i spocznikach


pom nr 0.18


24


pom 0.16.; 0.17; 0.18


4,0+4,5+2,9 11,40


pom 0.02


20.0 20,00


Zabezpieczenie i renowacja glazury


pom nr 0.18


(2,30+2,06+1,89+1,16+1,36)*2,0


pom 0.13


(3,76*2+1,2*2)*2,87 28,47


Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w 


ścianach na zaprawie cementowo-


wapiennej bloczkami z betonu komórkowego


pom 0,18;0,17;0,15


0,7*1,5*0,3*2 0,63


pom 0.12


1,0*1,0*0,12 0,12


24,00


17,54


0,00


8 m3 14,86


7 KNR AT-17 0106-01 m2 0,52 0,52


Ściany i roboty okładzinowe wewnętrzne


12 wycena własna m2 46,01


KNR 4-01 0304-02


11 KNR 4-01 0713-02 m2 55,40


10 KNR 4-01 0713-01 m2


69,97


201,03


9 KNR 4-01 0313-04 m


7,52


KNR K-02 0105-05







pom 0.13


1,0*1,0*0,25 1,0*1,0*0,25


pom 0.08


1,16*1,44*0,12 0,20


1,0*1,0*0,25 0,25


pom 0.04; 0.05, 0.06; 0,07


1,16*1,44*4*0,12 0,80


1,44*0,5*1*0,12 0,09


1,0*1,0*0,12 0,12


Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane 


ręcznie z transportem mechanicznym na 


ścianach i pilastrach


pom 0,18; 0,17; 0,15


0,7*1,5*2 2,10


pom 0.12


1,0*1,0*2 2,00


pom 0.13


1,0*1,0*2 2,00


pom 0.08


1,16*1,44*1 1,67


1,0*1,0*2 2,00


pom 0.04; 0.05; 0.06; 0,07


1,16*1,44*4*1 6,68


1,44*0,5*1*2 1,44


1,0*1,0*2 2,00


Dostawa i montaż szafki kuchennej z blatem i 


szafkami wiszącymi (zabudowa górna i dolna) 


1,8+0,8 2,60


Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych 


na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie 


obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 75


pom 0.20


5,5*1,5*2,75 22,69


pom 0.02


2,8*2,7 7,56
Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych


pom 0.20


5,5*1,5*2,75*2 45,38
pom 0.02
2,8*2,7*2 15,12


1.3
Przygotowanie podłoża ścian


pom. 0.04-0,09; 0,12; 0,14;0,18;0,17


19,89*2 39,78


pom. 0.16.; 0.17; 0.18; 0.02; 0,04


55,4+201 256,40


pom.0.20 i 0.02


60,50 60,50


wskaźnik 1,15 356,68


15 cena rynkowa mb 2,60


16 KNR 14/2010/5 m2 7,56


17


18


m2


m2


60,50


14 KNR 2-02 0805-01 m2 19,89


13 KNR 4-01 0304-02 m3 2,21


Roboty malarskie


410,18KNR 401/1204/8


KNR 202/815/2 







Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych 


podłoży gipsowych zgruntowaniem, 2-krotne 


410,18 410,18


Malowanie farbami drzwi i ościeżnic


9,00 9,00


1.4


Okno wewnętrzne podawcze


przeniesienie z pom. 0.06 do 0.18


1,0*1,0*1


Osadzenie ościeznicy i skrzydła drzwiowego


pom nr 0.18


0,9*2,0*1


pom 0,16, 0.15, 0,17


0,9*2,0*2+1,2*2,0*1 6,00


pom 0.13


0,9*2,0*1 1,80


pom 0.02


1,2*2,0 2,40


pom 0.20


0,9*2,0 1,80


pom 0.02-0.08


0,9*2,0*1 1,80


Drzwi antywłamaniowe klasy C (patrz OPZ)


pom nr 0.08


0,9*2,0


Montaż rolety przeciwsłonecznej (patrz OPZ)


pom nr 0.08


1,15*1,45
Drzwi aluminiowe, profil ciepły (U nie więcej niż 


1,3)


pom 0.01


1,00*2,00


1.5


Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 


samopoziomującej gr. 5 mm


pom nr 0.18  


24 24,00


pom nr 0.16


4,5 4,50


pom nr 0.11


8,1 8,10


pom nr 0.13


4,7 4,70


(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek 


kamionkowych GRES antypoślizgowy o wym. 


30x30 cm
pom nr 0.18


24 24,00


pom nr 0.16


4,5 4,50
pom nr 0.11


24 m2 1,67 1,67cena rynkowa


Posadzki


NNRNKB 202 2806-05


26


NNRNKB 202


1130-01 m2 41,30


22


KNR 9-09 0408-


01 + KNR-W 2-


02 1020-01 m2


1,80


15,60


23 NNRNKB 202 1026-05 m2 1,80 1,80


Stolarka drzwiowa i okienna


21 analiza indywidualna m2 1,00 1,00


19 m2


25 cena rynkowa m2 2,09 2,09


szt 9,0020 analiza indywidualna


410,18


KNR 202/1505/3


analogia







8,1 8,10
pom nr 0.13


4,7 4,70


28 analiza indywidualna 


połączenia podłóg PCV i z płytek gresowych 


listwami aluminiowymi


1.6


Wykonanie stalowego podestu i schodków z krat 


pomostowych ocynkowanych 120x120 przy 


planowanej ekspedycji (wg OPZ)
12,5*1,2 15,00


Rozścielenie ziemi urodzajnej wraz z dostawą 


ziemi urodzajnej (poprawa spadków)
(12,5*5,0*0,3)*0,5 9,38
Wykonanie trawników, kategoria gruntu 
12,5*5,0 62,50


Wymiana płytek schodów zewnętrznych - strefa 


dostaw (wg OPZ)


1 14,00


Wykonanie uszczelnienia, ocieplenia rur 


nawietrzaków oraz wykonanie osłon (od strony 


pawilonu XII)


3 3,00


montaż kraty okiennej


1,4*1,6 2,24


2


2.1
Demontaż instalacji wod-kan (nienieszczący 


wobec armatury, ustępów i miski MOP)


pom nr 0.18


24 24,00


pom nr 0.13


4,7 4,70


Demontaż nieniszczący umywalek i  natrysków, 


zakorkowanie instalacji


pom. 0.03, 0.04, 0.07, 0.08, 0.19


1+2+1+1+1 6,00


Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej, 


natrysku (w tym zakorkowanie instalacji)


0.03, 0.04, 0.07, 0.08


1+2+1+1 5,00


Demontaż ustępu z miską fajansową


0.19


Instalacja zlewu


pom 0.11


1 1,00


Instalacja miski MOP


pom 0.19


1 1,00


Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 


gruszkowym


pom 0.11


39


KNR-W 2-15 0229-05


analogia szt. 1,00


41 KNR-W 2-15 0230-02 szt. 1,00


33 analiza indywidualna szt 3,00


32 analiza indywidualna m2 14,00


36


KNR 402/235/6


analogia szt 6,00


Roboty instalacyjne


Instalacje wod-kan


35


BCM zeszyt nr


52 tab. 1.1264.01 str 70 m2 p.u. 28,70


37 KNR 402/132/1 szt 5,00


38 KNR 402/235/8 szt 0,00


27 NNRNKB 202 2806-05 m2 41,30


30 KNR 221/218/1 m3 9,38


31 KNR 221/401/5 m2 62,50


Roboty zewnętrzne


29


KNR 2-02 0702-09


analogia m2 15,00


analiza indywidualna szt 2,2434


40


KNR-W 2-15 0229-05


analogia szt. 1,00







1 1,00


Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o 


śr. nominalnej 15 mm


pom 0.11,0.19


2 2,00


43 analiza własna Wykonanie prób szczelności kpl 1,00 1,00


2.2


Korekta instalacji elektrycznych - wsp. 1.5


pom nr 0.18


24 24,00


pom nr 0.20


6,8 6,80


pom nr 0.13


4,7 4,70


pom nr 0.16


4,5 4,50


współczynnik 1,5 60,00


Wykonanie oświetlenia zewnętrznego LED i 


dzwonka przy drzwiach wejściowych i 


dostawczych


2 2,00
Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu 


opraw LED 


pom 0.05a 


5 5,00


Wykonanie mechanicznego wspomagania 


wentylacji grawitacyjnej - dostawa i montaż 


wentylatorów ściennych we wszystkich 


adaptowanych pomieszczeniach (min. 2 


wymiany powietrza na godzinę)


14 14,00


Wykonanie pomiarów wydajności instalacji 


1 1,00


Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w 


budynku


1 1,00


Przewody kabelkowe typu U/UTP kat.6 w 


listwach 


pom.0.02; 0.09


3*25+ 2* 40 155,00


Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim 


natynkowym


5 5,00


wykonanie pomiarów instalacji teletechnicznej


10 pkt 10,00 10,00


3 Pozostałe


Wywiezienie gruzu spryzmowanego 


samochodami samowyładowczymi na


odległość 30 km wraz z kosztami utylizacji


2,88 2,88


30,11*0.2 6,022


m2 p.u. 90,00


41 KNR-W 2-15 0230-02 szt. 1,00


KNR 4-01


0108-11 0108-


12


42 KNR-W 2-15 0137-02 szt. 2,00


Instalacje elektryczne


44


BCM zeszyt nr


52 tab.


1.1264.01 str 70


45 analiza indywidualna kpl 2,00


KNR 5-080511-1346 szt. 5,00


KNNR 50203-01


analogia 155,00m50


47


48


analiza własna


analiza własna


szt. 14,00


kpl 1,00


szt 5,0051 KNR AT-140107-01


kpl 1,0049


52


analiza własna


analiza własna







2,3 2,3


31,4*0,02 0,628


6*0,9*2,0*0,14 1,512


0,52*0,15 0,078


wskaźnik 1,1  13,42 14,762


Osłony okien i podłóg - folia poletylenowa


1,46*1,45*12+223,6 249,00


Usunięcie oklejek z folii z części ram  


1 kpl. 1


Miejscowe usunięcie skutków zalań 


i uszkodzeń mechanicznych w płycie G-K  


3 pkt. 3


54 KNR 2-02 0925-01 m2 249,00


 


53


KNR 4-01


0108-11 0108-


12


m3


55 analiza własna 1,00


56 analiza własna 3,00
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Protokół nr .... 

z dnia ...................

odzysku materiałów z demontaży i rozbiórek budowlanych

oraz kwalifikacji odpadów





Komisja w składzie :

1. ................................................... - kierownik budowy/robót - przedstawiciel Wykonawcy 

2. ................................................... - inspektor nadzoru inwestorskiego

3. ................................................... - przedstawiciel Użytkownika/Inwestora

4. ................................................... - ……………………..................................



Dot. umowy nr […] z dnia […] r. dot. wykonania robót budowlanych/budowy/zadania* p.n. „Przystosowanie budynku nr 56 dla potrzeb Działu Farmacji Szpitalnej” 



1. Wykonawca wykonał przewidziane w dokumentacji prace demontażowe i rozbiórkowe obejmujące następujące elementy obiektu, urządzenia i materiały:



		Lp.

		Rodzaj materiału; obliczenia

		J.m.

		Ilość

		Kwalifikacja



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		







2. Kwalifikacja odzysku według kategorii :

O 	- wartość odpadu budowlanego, do utylizacji,

Z 	- wartość złomu, do punktu skupu złomu,

ZU 	- złom użytkowy, do ewentualnej odsprzedaży,

MU	- materiał użytkowy do ponownego wbudowania w obiekcie, 

MM	- materiał pełnowartościowy, zwrot na magazyn właściciela obiektu



3. Wykonawca jest/nie jest zobowiązany do usunięcia i utylizacji odpadów kategorii O oraz Z,



4. Wykonawca dokona ponownego wbudowania odzysku kategorii MU, po oczyszczeniu materiału, dostosowaniu do bieżących założeń i potrzeb oraz poddaniu niezbędnej konserwacji i uzupełnieniom w celu przywrócenia mu pełnej sprawności użytkowej. 



5. Wykonawca dokona oczyszczenia i segregacji odzysku kategorii ZU oraz MM i przekazania go osobie odpowiedzialnej za prowadzenie gospodarki materiałowej Użytkownika /Inwestora /Zamawiającego.



6. Dodatkowe spostrzeżenia, zalecenia i uwagi Komisji:



















7. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego.





Podpisy Komisji: 

1. ……………………………………….

2. ……………………………………….

3. ……………………………………….

4. ……………………………………….





Zatwierdzam protokół w przedstawionym stanie bez uwag/ z następującymi uwagami i zaleceniami:



















Podpis kierownika Zamawiającego







…………….………………………..
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Protokół przekazania terenu wykonywania robót





spisany dnia ..……….... w …………....................................................................

w sprawie przekazania terenu wykonywania robót dla Przedsięwzięcia p.n. :



[bookmark: _Hlk68074544]Wykonanie robót budowlano-montażowych, dostawa i montaż podestu dla zadania „Przystosowanie budynku nr 56 dla potrzeb Działu Farmacji Szpitalnej” w ramach etapu II przedsięwzięcia inwestycyjnego „Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego”.



nazwa zadania/obiektu/inwestycji i adres



Podstawa przekazania: umowa nr ………………..…..…. z dn. …………… r.    



Strona przekazująca:



Zamawiający : …………………………………………………………………………………………………………, 

Nazwa Zamawiającego, adres



reprezentowany przez:

1.  ………………………………………………………………………...

				Imię i nazwisko, funkcja



2.  ………………………………………………………………………. .

				Imię i nazwisko, funkcja

Strona przyjmująca:



Wykonawca robót :   …………………………………………………………………..………………………….

					Firma i adres 

Reprezentowany przez:



3. …………………………………………………………………………………………………………………...

				Imię i nazwisko, funkcja



4. ……………………………………………………...……………………….……..….. – kierownik robót 

				Imię i nazwisko, funkcja



Przy udziale:



5. ………………………………………………..………………….…. – inspektor nadzoru inwestorskiego 

				Imię i nazwisko, funkcja



6. ........................................................................................................................................................

				Imię i nazwisko, funkcja



7. ........................................................................................................................................................

				Imię i nazwisko, funkcja



1) Przekazuje się Wykonawcy:



a) teren wykonywania robót  ............................................................................................

wskazać obszar i lokalizację, ew.nr działki

b)  	teren wykonywania robót obejmuje przestrzeń, w której prowadzone będą roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez zaplecze budowy.



2) Dostęp do terenu i pomieszczeń :

a) Wykonawca uzyskuje także prawo dostępu do pomieszczeń i terenu objętego zakresem robót budowlanych Przedmiotu Umowy oraz przemieszczania się po terenie Zamawiającego pomiędzy terenem prowadzenia robót a zapleczem budowy. 



b) Wykonawca oświadcza, że ma świadomość prowadzenia robót w zakładzie normalnie funkcjonującym, został poinstruowany o konieczności zgłaszania dostępu do obszarów lub pomieszczeń poza przekazanym terenem z niezbędnym wyprzedzeniem.

c) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

3) Istniejące uzbrojenie :

a) Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na istniejące sieci i urządzenia, odpowiednio je zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

b) Wykonawca natychmiastowo zawiadamia Zamawiającego o ewentualnych uszkodzeniach.

c) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody instalacji i urządzeń powstałe w wyniku wykonywania prac lub w związku z działaniami wykonawcy oraz wykorzystywanych przez siebie osób trzecich.



4) Zaplecze budowy:

a) Wykonawca urządzi dla własnych potrzeb zaplecze budowy w formie kontenerowej na terenie …………………………………………………………..……… o powierzchni ok. ……………..……… z wjazdem od strony ul. ……………………………..……................................................................*.

b) Wykonawca wygrodzi teren zaplecza ogrodzeniem tymczasowym z ………..…………….………..*

c) Inwestor zapewni/nie zapewni* korzystanie z pomieszczeń socjalnych, sanitarnych i terenu na n/w warunkach:  …………………………………………………………….....………………………… *

d) Wykonawca ustawi/nie ustawi na terenie zaplecza budowy toaletę przenośną. *

e) ………………………………………………………………………………………………………………..



5) Zabezpieczenie budowy w energię elektryczną: 

a) Wykonawca wykona tymczasowe przyłącze z rozdzielni ……………………..………….. wraz z własnym podlicznikiem. Stan początkowy podlicznika wpisany zostanie odrębnym protokołem.*

b) Wykonawca będzie korzystał z energii Zamawiającego w miarę potrzeb, a koszty zużycia energii Wykonawca zobowiązuje się rozliczyć z Zamawiającym i uregulować według ryczałtu miesięcznego najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót. *

c) Zamawiający użyczy nieodpłatnie dostęp do energii elektrycznej z sieci Zamawiającego. *

d) ………………………………………………………………………………………………………………...



6) Zabezpieczenie budowy w wodę:  

a) Wykonawca otrzymuje prawo dostępu do punktu czerpalnego wody w …………………. Wykonawca dokona montażu wodomierza. Stan początkowy podlicznika wpisany zostanie odrębnym protokołem. *

b) Wykonawca będzie korzystał z wody Zamawiającego w miarę potrzeb, a koszty zużycia wody Wykonawca zobowiązuje się rozliczyć z Zamawiającym i uregulować według ryczałtu miesięcznego najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót. *

c) Zamawiający użyczy nieodpłatnie dostęp do wody z sieci Zamawiającego. *

d) ………………………………………………………………………………………………………………...



7) Gospodarka odpadami:

a) Wykonawca zabezpieczy odpowiednie kontenery/pojemniki na gruz i inne odpady budowlane oraz socjalne i będzie odpowiedzialny za ich systematyczne sprawne opróżnianie oraz zabezpieczenie przed rozpraszaniem odpadów i zanieczyszczaniem środowiska. Wskazano lokalizację pojemnika na terenie ………………………………………………….………………………

b) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego sporządzania protokołów odzysku materiałów i urządzeń z rozbiórek, określenia ilości i rodzaju odzysku/złomu/złomu użytkowego/ odpadu/ odpadu uciążliwego lub niebezpiecznego wraz z propozycją zagospodarowania lub utylizacji i przedkładania protokołów odpadów do weryfikacji inspektora nadzoru oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego, któremu przysługuje prawo zatrzymania materiałów z rozbiórek.



8) Utrzymanie terenu robót:

a) Wykonawca zabezpieczy teren wykonywania robót oraz skład materiałów, tak by nie stanowiły one zagrożenia dla pracowników, osób kontrolujących, obiektu, otoczenia oraz osób trzecich. składowisko materiałów wykonawca urządzi na terenie wskazanym wyżej.

b) Wykonawca będzie unikał działań prowadzących do zanieczyszczenia otoczenia oraz poniesie wszelkie koszty usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń dróg, obiektów lub środowiska. 

c) Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie przed zniszczeniem wszelkich elementów obiektu, w tym m.in. posadzek, ścian, sufitów, drzwi, okien oraz pozostających w pomieszczeniach mebli i wyposażenia w trakcie prowadzonych robót.

d) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego codziennego utrzymania należytego porządku na terenie budowy oraz w jego otoczeniu, omiatania lub zmywania dróg, dojść i dojazdów na zakończenie każdego dnia roboczego.



9) Przywrócenie stanu :

Po zakończeniu prac Wykonawca przekaże teren prowadzonych robót w stanie niepogorszonym, a w razie wystąpienia jakichkolwiek odstępstw niekorzystnych dla Zamawiającego i powstałych w związku z działalnością Wykonawcy lub na obszarze jego działań, a nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, uszkodzeń lub zniszczeń elementów obiektu i wyposażenia, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów doprowadzenia obiektu i wyposażenia do stanu istniejącego w dniu przekazania. Rozliczenie z tego tytułu zostanie zakończone najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót.



10) Wykonawca przejmuje :

a) klucze do budynku 

b) dedykowane karty dostępu w ilości…. szt, według wykazu osób na liście kontaktowej Wykonawcy. *



11) Inne ustalenia komisji: 

a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

c) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



Na tym protokół zakończono i podpisano:





1. ...................................................................................	

2. ...................................................................................	

3. ...................................................................................	

4. ...................................................................................

5. ...................................................................................

6. ...................................................................................

7. ...................................................................................



*- niepotrzebne skreślić

[image: ]
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Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego

w ramach etapu II przedsięwzięcia inwestycyjnego 

„Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego”.



Protokół odbioru końcowego  

Wykonanie robót budowlano-montażowych, dostawa i montaż pomostu dla zadania 

pn. „Przystosowanie budynku nr 56 dla potrzeb Działu Farmacji szpitalnej”





Protokół odbioru końcowego

Sporządzony w siedzibie: Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie przy ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków 

w dniu : ……………r.

dotyczący inwestycji p.n.: 

Wykonanie robót budowlano-montażowych, dostawa i montaż podestu dla zadania

[bookmark: _Hlk68074544]„PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU NR 56 DLA POTRZEB DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ”  

w ramach etapu II przedsięwzięcia inwestycyjnego 

„Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego”.



Komisja w składzie:



Strona przyjmująca – Zamawiający:

1. ……………. 		- przedstawiciel Zamawiającego

2. ………….… 		- przedstawiciel Zamawiającego

3. …………… 		- przedstawiciel Zamawiającego

4. …………….		- przedstawiciel Zamawiającego

Strona przekazująca – Wykonawca:

5. ………….. 		- przedstawiciel Wykonawcy

6. …………..		- przedstawiciel Wykonawcy

7. …………...		- kierownik budowy

przy udziale:

8. …………….. 		 - inspektor nadzoru robót budowlanych

9. ……………		 - inspektor nadzoru robót sanitarnych

10. …………….		 - inspektor nadzoru robót elektrycznych



Po zapoznaniu się ze stanem zawansowania robót i dokumentacją budowy stwierdza się, co następuje:

1) Wykonawca pismem w dniu ………..r. powiadomił Zamawiającego o zakończeniu robót i zgłosił gotowość do odbioru końcowego .

Inspektor/rzy* pismem* z dnia ……..r. potwierdzili gotowość obiektu/robót* do odbioru końcowego.

2) Roboty będące przedmiotem odbioru, zostały wykonane na podstawie umowy nr ……………. z dnia …………r. oraz aneksów nr ……. z  dnia ……… r.* do ww. umowy zawartej pomiędzy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza z siedzibą w Pruszkowie, a  ……………………….

3) Roboty zostały wykonane w okresie: od ……….r. do ………r.,

4) Termin umowy został dotrzymany */ opóźniony o…… dni z przyczyn*:

a) zależnych od Wykonawcy*

b) zależnych od Zamawiającego*

c) niezależnych od stron umowy*

d) określenie odpowiedzialności niedotrzymania terminu będzie przedmiotem odrębnych ustaleń stron*.



5) W przypadku ustalenia odpowiedzialności strony w powstaniu opóźnienia, należy podać wysokość kar umownych należnych jednej ze stron oraz z czego zostaną potrącone (………………...………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………)*

6) Wykaz dokumentacji budowy stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Pełna dokumentacja budowy pozostaje do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

7) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał dziennika budowy* oraz dokumentację budowy w oddzielnie spiętym zbiorze i obejmującą (w razie braków wymienić brakujące elementy): 

a) kompletną dokumentację powykonawczą;

b) protokoły techniczne odbiorów, kontroli, prób i rozruchów elementów, instalacji, urządzeń i robót  branżowych;

c) atesty, certyfikaty, deklaracje na wbudowane materiały, armaturę i urządzenia;

d) wymagane przepisami szczegółowymi protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę badań i sprawdzeń;

e) inwentaryzację geodezyjną i powykonawczą;

f) instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, DTR na wbudowane urządzenia i systemy;

g) oświadczenia kierownika budowy/robót* o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę*, przepisami i obowiązującymi polskimi normami; (w przypadku zmian – oświadczenia kierownika budowy/robót* powinny wymieniać zmiany i być poświadczone przez inspektora nadzoru);

h) oświadczenie kierownika budowy/robót* o doprowadzeniu do należytego stanu i  porządku terenu robót/budowy;

i) ze względu na zmiany nie odstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu i warunków pozwolenia na budowę, Wykonawca dołączył do dokumentacji powykonawczej kopię rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami i uzupełniającym opisem oraz potwierdzeniami projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego *;

j) pisemną gwarancję jakości na wykonane roboty i dostawy (o ile wymagana);

k) inne (wymienić jakie).



Wyżej powołany w punktach a – k zbiór dokumentów opatrzony został szczegółowym wykazem i przekazany Zamawiającemu w … tomach/częściach.

8) Roboty będące przedmiotem umowy powołanej w pkt 2 zostały całkowicie zakończone (Jeżeli nie, spisuje się go jako protokół przerwania odbioru zgodnie z pkt. 13.c). 

9) Podczas odbioru wykonanych robót nie stwierdzono usterek / stwierdzono usterki wymienione w załączniku do protokołu – pozycji … * (jeśli tak, należy wymienić jakie i podać termin ich usunięcia)

10) Teren budowy został uporządkowany, (jeżeli nie, wymienić sposób i termin uporządkowania terenu budowy zgodnie z protokołem odbioru terenu budowy załączonym do dokumentacji budowy.

11) *Obiekt został skontrolowany przez właściwe służby bez wniesienia zastrzeżeń:

a) Komenda Powiatowa Państwowa Straż Pożarna – protokół/stanowisko z dnia …….. r./ w terminie ustawowym nie wniesiono sprzeciwu – zgłoszenie z dnia …*

b) [bookmark: _Hlk52470179]Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – protokół/stanowisko z dnia …………/ w terminie ustawowym nie wniesiono sprzeciwu – zgłoszenie z dnia …*

c) Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - protokół z obowiązkowej kontroli z dnia ………..r.*

12) PINB wystawił Decyzję nr …….., z dnia ………… r. o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.*

13) *W związku ze stwierdzeniem, że:

a) stwierdzono usterki (zgodnie z zapisami w pkt 9 protokołu),

b) dokumenty przekazane przez wykonawcę zamawiającemu są niekompletne (zgodnie z zapisami w pkt 7 protokołu)

c) Zamawiający odmawia dokonania odbioru i przerywa spisywanie protokołu końcowego odbioru robót oraz wyznacza nowy termin odbioru na dzień ……………………….

Do tego czasu wykonawca na własny koszt usunie wymienione w punktach …………… braki i usterki.

14) *Po ustaleniu, że stwierdzone usterki/wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy odstępuje się od ich usunięcia i obniża się wynagrodzenie o kwotę ………............... (podać wysokość kwoty i podstawę jej wyliczenia).



15) W związku ze stwierdzeniem, że:

a) roboty budowlane zostały zakończone;

b) dokumentacja przekazana przez Wykonawcę jest kompletna; 

c) nie stwierdzono usterek wykonanych robót; 

d) uzyskane zostało ostateczne pozwolenie na użytkowanie obiektu*

Zamawiający z dniem  ………. r. dokonuje odbioru końcowego przedmiotu umowy powołanej w pkt 2 protokołu.

16) Okres gwarancji jakości wykonywanych robót ustala się na: …………………….. od daty podpisania niniejszego protokołu, czyli do dnia ……….r.



17) Całkowita wartość wykonanych i odebranych robót wynosi brutto ………….. zł. (słownie: …. złotych) zgodnie z treścią umowy/oferty/kosztorysu* ……….. .

Do dnia spisania niniejszego protokołu odebrano roboty na kwotę brutto: …………. zł (słownie: ………… złotych), zgodnie z protokołami odbiorów częściowych *:

· nr 1 z dnia ………r. na wartość ………….. zł brutto, 

· nr 2 z dnia ………r. na wartość ………….. zł brutto, 

· ……………. 



18) Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę na Zamawiającego, faktury VAT opiewającej na kwotę brutto: ……….…………….zł. (słownie: ……………… złotych).



19) Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.



Przedstawiciele Zamawiającego

1. …………………………..						2. …………………………..

3. …………………………..						4. …………………………..

Przedstawiciele Wykonawcy

5. ………………………….	   

6. ………………………….		

7. …………………………..	

Inspektorzy nadzoru

8. …………………………..	     

9. …………………………..		

10. …………………………



*) niepotrzebne skreślić
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2021_03_31 apteka - OPZ - zal.2.7 protokol zatw. kart materiałowych [wzór].doc
		Inwestor: 

		Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

		Nadzór inwestorski:

		

		





KARTA MATERIAŁOWA nr …………….

		Tab. 1



		Inwestycja:

		Przystosowanie budynku nr 56 dla potrzeb Dział Farmacji Szpitalnej 



		Wykonawca

 i adres:

		



		

		



		Tab. 2

		



		Proponowany materiał /wyrób:

		



		Zgodność z projektem:

		TAK

		NIE

		Jeśli NIE – wypełnić tab. 3 i 5



		Producent:

		



		Miejsce wbudowania:

		



		Załączniki:



		Atesty

		

		Aprobata techniczna

		



		Certyfikat

		

		Deklaracja właściwości użytkowych

		



		Atest higieniczny

		

		Karta techniczna

		



		Dokumentacja rysunkowa

		

		Inne:

		



		



		Wnioskujący:

		

		Pieczęć i podpis 


kierownika budowy

		



		Podpis:

		

		Data

		

		





		Tab. 3

		

		



		Materiał projektowany: 

		



		Uzasadnienie zmiany

		



		Wpływ na koszty wykonawcy:

		TAK

		NIE



		Materiał projektowany

		Ilość

		

		Cena jedn. netto [zł]

		

		Wartość netto [zł]

		



		Materiał  zamienny

		Ilość

		

		

		

		

		



		Różnica kosztów netto:

		                                                  

		Wskazać +/-

		



		Wpływ na termin realizacji

		TAK

		NIE

		Jeśli + lub TAK decyzja w tab.6



		Uzasadnienie wpływu na termin

		



		Wnioskujący:

		

		Pieczęć i podpis 


kierownika budowy

		



		Podpis:

		

		Data

		

		





		Tab. 4



		Zatwierdzenie / Opinia Inspektora Nadzoru właściwej specjalności:



		Uwagi:

		



		Zatwierdzam

		TAK

		NIE

		Dla materiałów zgodnych z projektem i nie generujących zmian kosztów i/lub terminu



		Opiniuję

		POZYTYWNIE

		NEGATYWNIE

		Dla materiałów generujących zmiany kosztów i/lub terminu



		Data:


 

		

		Pieczęć i podpis:

		





		Tab. 5



		Akceptacja zmiany materiału przez Projektanta właściwej specjalności:



		Uwagi:

		



		Zatwierdzam

		TAK

		NIE

		Dla materiałów zgodnych z projektem i nie generujących zmian kosztów i/lub terminu



		Opiniuję

		POZYTYWNIE

		NEGATYWNIE

		Dla materiałów generujących zmiany kosztów i/lub terminu



		Data:


 

		

		Pieczęć i podpis:

		





		Tab. 6



		Decyzja Inwestora:



		Uzasadnienie /uwagi /zalecenia:

		



		Decyzja:

		ZATWIERDZAM

		ODRZUCAM

		WARUNKOWE DOPUSZCZENIE



		Data:


 

		

		Pieczęć i podpis:

		



		Komentarze:
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